

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
 GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA:

**REFORMA E ADAPTAÇÃO CRECHE JOÃO
 VASQUES**

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CPOS 02/2022
 SINAPI 03/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 60 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias			
1	Serviços Preliminares	m ²		300,00					300,00
		R\$		19.459,82					19.459,82
2	infraestrutura	ml		157,00					157,00
		R\$		47.410,27					47.410,27
3	Superestrutura	m ²		132,52					132,52
		R\$		12.682,06					12.682,06
4	Vedação	m ²		46,51					46,51
		R\$		3.181,28					3.181,28
5	Elementos metálicos e madeira/ componentes especiais	m ²		28,60					28,60
		R\$		57.740,68					57.740,68
6	Elementos metálicos/ componentes especiais	m ²		628,54		140,71			769,25
		R\$		253.592,56		56.770,50			310.363,06
7	Revestimento	m ²				672,28			672,28
		R\$				76.270,56			76.270,56
8	Piso Interno	m ²				392,24			392,24
		R\$				71.026,30			71.026,30
9	Pintura	m ²				766,05			766,05
		R\$				66.496,14			66.496,14
10	Vidros	m ³				84,92			84,92
		R\$				30.538,96			30.538,96
11	Instalações hidráulicas	%				100,00			100,00
		R\$				10.384,54			10.384,54
12	Instalações elétricas	%				100,00			100,00
		R\$				33.346,59			33.346,59
13	Serviços complementares	m ²				769,25			769,25
		R\$				10.807,96			10.807,96
14	Muro frontal	%				100,00			100,00
		R\$				38.425,12			38.425,12
RECURSOS ESTADUAIS				350.000,00		350.000,00			700.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				44.066,67		44.066,67			88.133,34
T O T A L				394.066,67		394.066,67			788.133,34

FLORÍNEA, 17 DE MAIO DE 2022