

MENU

CAIXACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGUGrau de
#PUB

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO 1084175-77	Nº SICONV 934302/2022	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Flórina	APelido EMPREENHIMENTO Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera	DESCRiÇÃO DO LOTE Praça municipal
--------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---	--------------------------------------

Cronograma:
3

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
Linha calculada	1.	Reforma e revitalização da praça Jardim Pr	254.918,66	% Período:	13,83%	28,05%	36,17%	21,95%							
0,00% -->	1.1.	Serviços preliminares	31.091,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
0,00% -->	1.2.	Paisagismo	45.852,23	% Período:	50,00%	50,00%									
Linha calculada	1.3.	Guias e bancos	9.122,51	% Período:	50,00%	50,00%									
0,00% -->	1.3.1.	Guias dos canteiros	8.998,11	% Período:	50,00%	50,00%									
0,00% -->	1.3.2.	Base dos bancos	124,40	% Período:	50,00%	50,00%									
Linha calculada	1.4.	Acessibilidade	72.465,59	% Período:		50,00%	50,00%								
0,00% -->	1.4.1.	Piso podotátil	67.851,68	% Período:		50,00%	50,00%								
0,00% -->	1.4.2.	Rampa acessibilidade	4.613,91	% Período:		50,00%	50,00%								
0,00% -->	1.5.	Piso praça	54.751,20	% Período:			50,00%	50,00%							
0,00% -->	1.6.	Instalações elétricas	41.635,63	% Período:			50,00%	50,00%							
Total: R\$ 254.918,66															
					Período:	%:	13,83%	28,05%	36,17%	21,95%					
						Repasse:	33.038,86	66.989,00	86.390,56	52.437,58					
						Contrapartida:	2.221,40	4.504,06	5.808,54	3.528,66					
						Outros:	-	-	-	-					
						Investimento:	35.260,26	71.493,06	92.199,10	55.966,24					
					Acumulado:	%:	13,83%	41,88%	78,05%	100,00%					
						Repasse:	33.038,86	100.027,86	186.418,42	238.856,00					
						Contrapartida:	2.221,40	6.725,46	12.534,00	16.062,66					
						Outros:	-	-	-	-					
						Investimento:	35.260,26	106.753,32	198.952,42	254.918,66					

Flórina / SP
Localsegunda-feira, 24 de junho de 2024
DataResponsável Técnico
Nome: FRANCISCO P. P. GRANADO
CREA/CAU: 5070403646
ART/RRT: 28207230231669477