

Níveis a Exibir no Cronograma: 3

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1084175-77	934302/2022	Prefeitura Municipal de Flórina	Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera	Praça municipal

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
Linha calculada	1.	Reforma e revitalização da praça Jardim Pr	231.748,99	% Período:	8,05%	16,95%	22,70%	22,70%	17,36%	12,24%					
0,00% -->	1.1.	Serviços preliminares	37.729,26	% Período:	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%					
0,00% -->	1.2.	Paisagismo	40.620,77	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Linha calculada	1.3.	Guias e bancos	8.866,48	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
0,00% -->	1.3.1.	Guias dos canteiros	8.745,57	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
0,00% -->	1.3.2.	Base dos bancos	120,91	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Linha calculada	1.4.	Acessibilidade	47.449,24	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
0,00% -->	1.4.1.	Piso podotátil	43.296,31	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
0,00% -->	1.4.2.	Rampa acessibilidade	4.152,93	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						
0,00% -->	1.5.	Piso praça	53.323,20	% Período:			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					
0,00% -->	1.6.	Instalações elétricas	43.760,04	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					

Total: R\$ 231.748,99

Período:	%		8,05%	16,95%	22,70%	22,70%	17,36%	12,24%							
	Repasse:	18.642,62	39.236,32	52.553,79	52.553,79	40.190,58	28.340,13								
Contrapartida:	18,66	39,28	52,61	52,61	40,23	28,37									
Outros:	-	-	-	-	-	-									
Investimento:	18.661,28	39.275,60	52.606,40	52.606,40	40.230,81	28.368,50									
Acumulado:	%		8,05%	25,00%	47,70%	70,40%	87,76%	100,00%							
	Repasse:	18.642,62	57.878,94	110.432,73	162.986,52	203.177,10	231.517,23								
	Contrapartida:	18,66	57,94	110,55	163,16	203,39	231,76								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
Investimento:	18.661,28	57.936,88	110.543,28	163.149,68	203.380,49	231.748,99									

Flórina / SP
Local

segunda-feira, 30 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO P. P. GRANADO
CREA/CAU: 5070403646
ART/RRT: 28207230231669477