

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
 GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA:

Reforma e Ampliação do Parque de Tradições

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 191 - CD

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias				PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Serviços preliminares	m²	50,00						50,00
		R\$	23.017,13						23.017,13
2	Fundação	m	100,00						100,00
		R\$	22.512,93						22.512,93
3	Estrutura	m²	30,00						30,00
		R\$	49.081,06						49.081,06
4	Alvenaria	m²	250,00						250,00
		R\$	36.050,00						36.050,00
5	Acabamento	m²	1.100,00						1.100,00
		R\$	152.886,24						152.886,24
6	Esquadrias	m²	37,00						37,00
		R\$	47.873,04						47.873,04
7	Instalações Elétricas	UNIDADE	1,00						1,00
		R\$	14.136,46						14.136,46
8	Instalações Hidrossanitárias	UNIDADE	1,00						1,00
		R\$	37.482,15						37.482,15
9	Cobertura	m²	33,00						33,00
		R\$	6.901,54						6.901,54
10	Prontecção contra incêndio	UNIDADE	1,00						1,00
		R\$	3.885,48						3.885,48
11	Abriço para Gás	UNIDADE	1,00						1,00
		R\$	6.446,25						6.446,25
	Serviços finais	m²	400,00						400,00
		R\$	6.175,00						6.175,00
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00						400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			6.447,26						6.447,26
T O T A L			406.447,26						406.447,26

Francisco Paulo Patta Granado
 Engenheiro Civil
 CREA-SP 5070403646