GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA: **Infraestrutura urbana no Distrito Industrial**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CPOS 11/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias			
1.0	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m²	3.457,74		1.152,58				4.610,32
		R$	364.017,71		120.228,90				484.246,61
RECURSOS ESTADUAIS			**300.000,00**		**100.000,00**				**400.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**64.017,71**		**20.228,90**				**84.246,61**
T O T A L			**364.017,71**		**120.228,90**				**484.246,61**

Florínea, 14 de fevereiro de 2022

Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646