GOVERNO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA: **Infraestrutura urbana no Distrito Industrial**

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CPOS 02/2022
SINAPI 01/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias					
1.0	Execução da Infraestrutura do CDI	m²	2.000,00						2.000,00
		R$	500.627,77						500.627,77
RECURSOS FEDERAIS			**500.000,00**						**500.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**627,77**						**627,77**
TOTAL			**500.627,77**						**500.627,77**

Florínea, 07 de abril de 2022

Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646