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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
934302/2022

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25
Linha 1. Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera 231.748,99 % Período: 8,05% 16,95% 22,70% 22,70% 17,36% 12,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.1. Serviços preliminares  37.729,26 % Período: 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
0,00% 1.2. Paisagismo  40.620,77 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Linha 1.3. Guias e bancos  8.866,48 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.3.1. Guias dos canteiros  8.745,57 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 1.3.2. Base dos bancos  120,91 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Linha 1.4. Acessibilidade  47.449,24 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
0,00% 1.4.1. Piso podotatil  43.296,31 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 1.4.2. Rampa acessibilidade  4.152,93 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 1.5. Piso praça  53.323,20 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
0,00% 1.6. Instalações elétricas  43.760,04 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

%: 8,05% 16,95% 22,70% 22,70% 17,36% 12,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 18.642,62 39.236,32 52.553,79 52.553,79 40.190,58 28.340,13 - - - - - 
Período: Contrapartida: 18,66 39,28 52,61 52,61 40,23 28,37 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 18.661,28 39.275,60 52.606,40 52.606,40 40.230,81 28.368,50 - - - - - 

%: 8,05% 25,00% 47,70% 70,40% 87,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 18.642,62 57.878,94 110.432,73 162.986,52 203.177,10 231.517,23 231.517,23 231.517,23 231.517,23 231.517,23 231.517,23 

Acumulado: Contrapartida: 18,66 57,94 110,55 163,16 203,39 231,76 231,76 231,76 231,76 231,76 231,76 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 18.661,28 57.936,88 110.543,28 163.149,68 203.380,49 231.748,99 231.748,99 231.748,99 231.748,99 231.748,99 231.748,99 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCISCO P. P. GRANADO
CREA/CAU: 5070403646

Data ART/RRT: 28207230231669477

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Praça municipal

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Florínea Reforma e revitalização da praça Jardim Primavera

Flórinea / SP

1084175-77
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 231.748,99

Falta distribuir:
Item Descrição

MENU

PMv3.0.4 1 / 1


		2023-10-30T13:28:18-0300
	FRANCISCO PAULO PATTA GRANADO:37194687801


		2023-11-01T10:31:23-0300
	PAULO EDUARDO PINTO:18925810867




