



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054.148-43/2018 | Nº SICONV 867986/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIN | RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA | APELIDO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA | DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO JD. PRIMAVERA


Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO J	226.911,41	% Período:	21,90%	05/18	78,10%									
1.1.	PRELIMINARES	987,33	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.751,94	% Período:	21,90%	05/18	78,10%									
1.3.	RECAPEAMENTO	217.088,10	% Período:	22,06%		77,94%									
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5.084,04	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 226.911,41				%:	21,90%	78,10%									
Período:		Repasse:	48.813,41	174.043,73											
		Contrapartida:	888,03	3.166,24											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	49.701,44	177.209,97											
		%:	21,90%	100,00%											
Acumulado:		Repasse:	48.813,41	222.857,14											
		Contrapartida:	888,03	4.054,27											
		Outros:	-	-											
		Investimento:	49.701,44	226.911,41											

FLORINEASP

Local

sexta-feira, 21 de dezembro de 2018

Data


 Responsável Técnico
 Nome: EDNILSON FRAZÃO
 CREA/CAU: 060520221-5
 ART/RRT: 2802730181/40161