

**CÓPIA**

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO  
 GOVERNAMENTAIS

**MUNICÍPIO**  
**FLORINEA**

OBRA:  
**INFRAESTRUTURA URBANA**

**PRAZO PROPOSTO**  
 INÍCIO: Data da assinatura do convênio  
 FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:  
 maio-19

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: <b>720</b>	PERÍODO: <b>720</b>	PERÍODO: <b>0</b> dias	PERÍODO: <b>0</b> dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: <b>690</b> dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias			
1	PASSEIOS PÚBLICOS	m <sup>2</sup>	1.146,00						1.146,00
		R\$	73.054,52						73.054,52
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>70.000,00</b>					<b>70.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>3.054,52</b>					<b>3.054,52</b>
<b>TOTAL</b>				<b>73.054,52</b>					<b>73.054,52</b>

**BENTO GARCIA NETO**  
 CREA: 060071382-5  
 ART: 28027230190815353

**PAULO EDUARDO PINTO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**