

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
 SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO  
 GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO  
**Florínea**

OBRAS:

**Infraestrutura**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: Data da assinatura do convênio


FINAL: **720 dias** a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CPOS 11/2021

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: <b>330 dias</b>	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: <b>330 dias</b>	PERÍODO: <b>360 dias</b>	PERÍODO: <b>360 dias</b>	
1.0	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m²		3.782,06		2.521,38			6.303,44
		R\$		397.351,03		263.123,93			660.474,96
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>				<b>300.000,00</b>		<b>200.000,00</b>			<b>500.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>				<b>97.351,03</b>		<b>63.123,93</b>			<b>160.474,96</b>
<b>T O T A L</b>				<b>397.351,03</b>		<b>263.123,93</b>			<b>660.474,96</b>

Florínea, 14 de fevereiro de 2022



Francisco Granado  
 Engenheiro Civil  
 CREA 5070403646