## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICÍPIO Subsecretaria de Articulação com Municípios Florínea PRAZO PROPOSTO DATA BASE: Obras de Revitalização e Acessibilidade INÍCIO: Data da assinatura do convênio CPOS 11/2021 FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA PERÍODO: 180 PERÍODO: PERÍODO: 0 dias TOTAL PRAZO DE LIBERAÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO: PRAZO DE LIBERAÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO: PRAZO DE LIBERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: ITEM SERVIÇOS UNIDADE em até 30 dias após a 150 dias em até 30 dias após a conclusão da etapa conclusão da etapa REFORMA E ADAPTAÇÃO SALAS DE m² 182,00 182,00 ATIVIDADES ESPORTIVAS R\$ 303.709,28 303.709,28 m² 1.749,00 1.749,00 URBANIZAÇÃO DE ÁREA VERDE 2 R\$ 236.511,66 236.511,66 RECURSOS ESTADUAIS 400.000,00 400.000,00 RECURSOS PRÓPRIOS 140.220,94 140.220,94 TOTAL 540.220,94 540.220,94

Florínea, 14 de fevereiro de 2022

Francisco Granado CREA-SP 5070403646