

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA**

CNPJ 44.493.575/0001-69
Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea - SP
Tel.: 18 3377-0501 - E-mail: prefeitura@florínea.sp.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Subsecretaria de Articulação com Municípios

OBRA:

Obras de Infraestrutura Urbana

MUNICÍPIO

Florínea

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

fevereiro-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180		PERÍODO:		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	INFRA ESTRUTURA URBANA - ELÉTRICO	UNIDADE	1,00						1,00
		R\$	274.672,74						274.672,74
RECURSOS ESTADUAIS			230.000,00						230.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			44.672,74						44.672,74
TOTAL			274.672,74						274.672,74

Florínea, 03 de março de 2022

Engenheiro Edenilson Frazão
CREA-SP: 060520221-5
Paulo Eduardo Pinto
Prefeito Municipal