

PREFEITURA MUNICIPAL FLORÍNEA

Obra: Substituição de Luminárias e Tecnologia de Iluminação Pública
Local: Vide Projeto (Ruas a Receberem Benfeitorias)
Contratante: Prefeitura Municipal de Florínea
ART: 28027230220398879

Florínea-SP, 15 de março de 2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS/MÊS	1ª ETAPA	2ª ETAPA		TOTAL
	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
1. Serviços Preliminares	1,015%			1,015%
	R\$3.790,38			R\$3.790,38
2. Execução do Projeto	32,995%	32,995%	32,995%	98,985%
	R\$ 123.199,51	R\$ 123.199,51	R\$ 123.199,51	R\$ 369.598,54
TOTA ACUMULADO	34,010%	67,005%	100,000%	100,000%
	R\$126.989,89	R\$250.189,40	R\$373.388,91	R\$373.388,92



Responsável Técnico
Danilo de Lima
CREA/SP 5069926321