



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULOSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAISMUNICÍPIO
FloríneaOBRA:
Infraestrutura urbana**PRAZO PROPOSTO**
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênioDATA BASE:
CDHU 183

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias				PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias					
1	Pavimentação asfáltica em CBUQ	m ²	2.723,10						2.723,10
		R\$	402.754,59						402.754,59
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00						400.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			2.754,59						2.754,59
TOTAL			402.754,59						402.754,59

Paulo Eduardo Pinto
Prefeito MunicipalEngenheiro Edenilson Frazão
CREA-SP: 060520221-5