

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:

**FLORÍNEA**

DATA BASE

11/2021

OBJETO:

**REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL  
"MARCELINÃO"**

**PRAZO PROPOSTO**

INÍCIO: data da assinatura do convênio.

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Un R\$	1 1.973,80		
2	PISTA DE CAMINHADA	M² R\$	1.400 139.818,06		
3	MURO E ALAMBRADO	ML R\$	130 154.839,30		
4	SERVIÇOS FINAIS	M². R\$	1.000 14.630,00		
RECURSOS ESTADUAL			300.000,00		300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			11.261,16		11.261,16
TOTAL			311.261,16		311.261,16

Florínea, 04 de março de 2022.

  
FRANCISCO GRANADO  
**RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA**  
CREA-SP: 5070403646

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA**

CNPJ 44.493.575/0001-69

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699 - CEP 19.870-000 - Florínea/SP

Tel.: 18 3377-0620 - E-mail: prefeitura@florinea.sp.gov.br