

GOVERNO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO
Florínea

OBRA:

Infraestrutura urbana no Distrito Industrial

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 180 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CPOS 08/2022

SINAPI 10/2022

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 180 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 dias					
1.0	Execução da Infraestrutura do CDI	m ²		2.000,00					2.000,00
		R\$		511.574,72					511.574,72
RECURSOS FEDERAIS				500.000,00					500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS				11.574,72					11.574,72
TOTAL				511.574,72					511.574,72

Florínea, 25 de novembro de 2022

Francisco Granado
Engenheiro Civil
CREA 5070403646